

**Утвержден**

приказом №25/09-2016

от «20» сентября 2016 года.

Заведующий \_\_\_\_\_ А.Н.Морозова

**План-график  
проведения обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры ГБДОУ детского  
сада № 25 Кировского района Санкт-Петербурга**

<b>№ п\п</b>	<b>Проводимые мероприятия</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Сроки</b>
1	Обследование территории, прилегающей к зданию (участок)	Члены комиссии	с 01.09.16 по 21.10.2016
2	Обследование входов в здание	Члены комиссии	с 01.09.16 по 21.10.2016
3	Обследование путей движения внутри здания (в т.ч. эвакуационных)	Члены комиссии	с 01.09.16 по 21.10.2016
4	Обследование зоны целевого назначения здания	Члены комиссии	с 01.09.16 по 21.10.2016
5	Обследование санитарно-гигиенических помещений	Члены комиссии	с 01.09.16 по 21.10.2016
6	Обследование системы информации и связи (на всех зонах)	Члены комиссии	с 01.09.16 по 21.10.2016
7	Обследование путей движения к объекту (от остановки транспорта)	Члены комиссии	с 01.09.16 по 21.10.2016

